[bookmark: _GoBack]Информация о проведенных контрольных  и экспертно - аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о принятых мерах за 2 полугодие 2022 года.

Во втором полугодии 2022 года Комиссией проведено 13 мероприятий, в том числе:
 8 экспертно-аналитических мероприятий по проведению экспертизы проектов решений о бюджете муниципальных образований, расположенных на территории МО МР «Печора» (МР «Печора», ГП «Печора», ГП «Путеец», ГП «Кожва», СП «Каджером», СП «Озерный» СП «Приуральское», СП «Чикшино») с составлением 8 заключений;
 2 экспертно-аналитическое мероприятие в сфере закупок:
- в Муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства»;
- в Администрации муниципального района «Печора»;
- 3 контрольных мероприятия:
- проверка результативности и целевого использования бюджетных средств, предоставленных в 2021 году из республиканского бюджета Республики Коми, бюджету МО ГП «Печора», бюджету МО МР «Печора», в рамках реализуемых на территории муниципального района «Печора» национальных проектов:
«Жилье и городская среда»:
1. Благоустройство парка Геологов (основные пешеходные дорожки, санитарная и ландшафтная вырубка на сумму заключенного контракта 8 978, 69 тыс. руб.);
2. Благоустройство территории парка Геологов в г. Печора в рамках полученной экономии от заключенного контракта на сумму 2 459,13 тыс. руб. 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:
3. Администрация МР «Печора»;
      4. КУМС МР «Печора»;
- оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью. Контроль за соблюдением установленного порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью. (КУМС МР «Печора»);
- проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Производственно технический комплекс» городского поселения «Печора» в части выполнения муниципального задания и использования субсидии на иные цели за 2021 год и 1 полугодие 2022 года.


Информация по результатам проведенной экспертизы проекта решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Проект решения «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025» представлен в Контрольно-счетную комиссию в соответствии с частью 1 статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 20 Положения о бюджетном процессе муниципального района «Печора». При этом материалы, направленные администрацией муниципального района «Печора» к проекту решения о бюджете, представлены в полном объеме без нарушения требований статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целом проект бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в соответствии с действующим налоговым, бюджетным законодательством, Положения о бюджетном процессе муниципального района «Печора» и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.
Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации  и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Печора» к содержанию проекта решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соблюдены.
Представленным проектом общий объем доходов бюджета муниципального района «Печора» на 2023 год с учетом безвозмездных поступлений прогнозируется в объеме на 2023 год - 2 135 414,1тыс. руб., на 2024 год - 2 134 878,0 тыс. руб., на 2025 год - 2 145 040,3тыс. руб.
Представленным проектом общая сумма расходных обязательств бюджета муниципального района «Печора» на 2023 год - 2 142 414,1  тыс. руб., на 2024 год - 2 135 878,0 тыс. руб., на 2025 год - 2 145 040,3 тыс. руб.  
Дефицит бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» планируется:
- в 2023 году – 7 000,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 0 тыс. рублей,
что соответствует части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Предлагаемый проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является сбалансированным в соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Результаты проведенного анализа проекта решения о бюджете и документов, составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия на рассмотрение Советом муниципального района «Печора» основных характеристик бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в предлагаемом варианте.
Контрольно-счётная комиссия муниципального района «Печора» рекомендовала Совету муниципального района «Печора» принять к рассмотрению  проект решения «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025» на очередной сессии Совета муниципального района «Печора».
___________________________________________________________________

Информация по результатам проведенных экспертиз  проектов решений советов городских и сельских поселений   об утверждении  бюджетов   городских и  сельских поселений  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора» проведена экспертиза 7 проектов решений советов городских и сельских поселений об утверждении бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Формирование доходной базы бюджетов городских и сельских поселений осуществлялось на основе  прогноза социально-экономического развития городских и сельских поселений  на 2023 год и на период до 2025 года. 
	Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений на 2023 год осуществлен исходя из динамики их поступления за предыдущие годы и ожидаемого исполнения доходной части за 2022 год. 
	При планировании доходов бюджетов городских и сельских поселений учтен прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Коми – главным администратором налоговых доходов бюджета района.
	Объём безвозмездных поступлений бюджетов городских и сельских поселений запланирован в соответствии с проектом решения Совета муниципального района «Печора» «О  бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
	Формирование расходной части проектов бюджетов городских и сельских поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и  на 2025 годов осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми, с правовыми актами местного самоуправления, с учётом положений, установленных приказом Управления финансов муниципального района «Печора» от 19.10.2020 № 136-п «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования муниципального района «Печора» на очередной финансовый год и плановый период».
	Требования законодательства к содержанию проектов бюджетов городских и сельских поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (наличие в проекте всех обязательных к утверждению параметров, положений) соблюдены.
	Основные показатели проектов бюджета городских и сельских поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы по доходам и расходам представлены в таблице.

Таблица
	Наименование городских и сельских поселений
	2023 год, 
тыс. рублей 
	2024 год, 
тыс. рублей 
	2025 год, 
тыс. рублей

	
	доходы
	расходы
	доходы
	расходы
	доходы
	расходы

	ГП «Печора»
	198 628,8
	199 668,8
	202 593,6
	202 593,6
	206 151,2
	206 151,2

	ГП «Кожва
	30 809,5
	32 809,5
	31 5656,7
	31 656,7
	32 447,4
	32 447,4

	ГП «Путеец»
	18 612,4
	23 312,4
	19 065,0
	19 065,0
	19 599,7
	19 599,7

	СП «Каджером»
	15 325,7
	15 345,7
	14 142,0
	14 142,0
	14 171,3
	14 171,3

	СП «Озерный»
	13 924,5
	14 124,5
	14 091,4
	14 091,4
	14 243,2
	14 243,2

	СП «Приуральское»
	6 079,9
	6 098,9
	5 978,9
	5 978,9
	5 988,7
	5 988,7

	СП «Чикшино»
	9 204,5
	9 304,5
	8 436,3
	8 436,3
	8 592,3
	8 592,3



	Контрольно-счётная комиссия муниципального района «Печора» рекомендовала советам городских и сельских поселений принять к рассмотрению проекты решений  советов городских и сельских поселений об утверждении  бюджетов городских и сельских поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на очередных заседаниях с учетом замечаний и предложений, содержащихся в заключениях.
____________________________________________________________________

Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия по аудиту в сфере закупок в рамках исполнения требований статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в Муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства» за 2021 год
В ходе проведения аудита и контроля в сфере закупок установлено, что информация об объектах закупки, подлежащих аудиту, включена в план-график МКУ «УКС», утвержденный 02.07.2021 года и  размещена в ЕИС 05.07.2021 года (версия 22). 07.10.2021 года в план – график МКУ «УКС» (версия 33) внесены изменения в части финансового обеспечения по объектам закупки: 
- работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21, корп. 1, объем финансового обеспечения составил 0,00 рублей;
- работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г.Печора, ул.Островского, д.4 корп.1, объем финансового обеспечения составил 0,00 рублей.
17.01.2022 года аналогичные изменения были внесены и по объекту закупки «Работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1» (Приложение № 3 - План-график версия 34).
Изменения по вышеуказанным объектам закупки были внесены в связи с приостановлением операций по расходованию средств на всех лицевых счетах МКУ «УКС».
Согласно сведениям Единой информационной системы (ЕИС) все проверяемые объекты закупки были размещены по средствам проведения электронных аукционов, по итогам которых в соответствии с 16 статьи 68 Закона № 44-ФЗ электронные аукционы признаны состоявшимися и определены победители закупок. 
Аукционная документация подготовлена и размещена в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Нарушения сроков опубликования документов (материалов) при проведении аукционов в электронной форме не установлено.
Муниципальные контракты по проверяемым объектам закупки заключены правомерно. Проверка исполнения муниципальных контрактов, фактического выполнения объемов работ, своевременность реализации условий контрактов и расчетов, наличие внесения изменений контрактов, применение мер ответственности по выполнению работ, в рамках проверяемых объектов закупки, нарушений Закона 44-ФЗ не выявила.
Общая экономия бюджетных средств, рассчитанная на всех этапах закупки, начиная с планирования и заканчивая исполнением контрактов,  путем суммирования указанных показателей, составила:
- по объекту закупки «Работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 23, корп. 1»  составила 7 378,40 рублей;
- по объекту закупки «Работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21, корп. 1» составила 20 701,86 рублей;
- по объекту закупки «Работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул.Островского, д.4 корп.1»  составила 37 882,86 рублей;
- по объекту закупки «Работы по устранению замечаний по нарушению работы систем вентиляции в МКД по адресу: РК, г. Печора, ул. Школьная, д. 5 корп. 1» составила 35 405,35 рублей. 
Заказчик МКУ «УКС» обеспечил соответствующий уровень конкуренции при осуществлении данных закупок. В ходе анализа рассматривались такие показатели как количество поданных заявок и количество допущенных заявок. Степень эффективности считается высокой при наличии 2-х и более заявок.
При оценке результативности расходов на закупки рассматривались экономическая результативность и социально-экономический эффект от использования бюджетных средств. По проверяемым объектам закупок работы выполнены в соответствии с запланированными сметными объемами, с применением современных строительных, отделочных материалов и других установочных изделий из чего следует, что степень экономической результативности закупок высокая. Социально-экономический эффект от использования бюджетных средств достигнут, так как замечания по нарушению работы систем вентиляции в МКД устранены в полном объеме и приняты. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия по аудиту и контролю в сфере закупок в рамках исполнения требований статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ установлены следующие нарушения и замечания:
В ходе проведенного аудита размещения планов-графиков установлено, что в 2022 году внесены два изменения в план – график 2021 года и в течение 2021 года внесены изменения в позиции плана-графика, в части  изменения объема финансового обеспечения до нулевого значения, после проведения процедуры закупки и заключения по ее результатам муниципального контракта, что не предусматривает Закон 44-ФЗ и Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279.
Согласно информации размещенной в ЕИС документ о приемке выполненных работ (акт о приемке выполненных работ от 04.10.2021 года, принят 10.10.2021 года) по муниципальному контракту от 09.08.2021 года №15 с индивидуальным предпринимателем Курашовым Александром Анатольевичем на сумму 1 359 422,14 рублей размещен в реестре контрактов Администрации МР «Печора» в ЕИС с нарушением установленного Законом № 44-ФЗ срока (19.10.2021 года).
Материалы экспертно - аналитического мероприятия направлены:
- Заключение от 10.10.2022 № 3 в адрес директора МКУ «УКС» Закирова С. (исх. № 37 от 07.10.2022);
- Отчет от 13.10.2022 № 3 в адрес председателя Совета МР «Печора» Ненахова Ф. И. (исх. от 13.10.2022 № 41);
- Информационное письмо в адрес Главы муниципального района - руководителя администрации Серову В.А. (исх. от 13.10.2022 № 42).
____________________________________________________________________
Информация по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия по аудиту в сфере закупок в рамках исполнения требований статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в Администрации муниципального района «Печора» за 2021 год

В ходе проведения аудита и контроля в сфере закупок установлено, что план - график  закупок товаров, работ, услуг Администрации МР «Печора» на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов за счет бюджета муниципального образования городского поселения «Печора», первоначально опубликован в ЕИС 13 января 2021  года и утвержден 12 января 2021 года, в соответствии требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 и статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ. За проверяемый период в первоначальный План-график на 2021 год Администрацией МР «Печора» 69 раз вносились изменения, в связи с внесением новых позиций, обновлением внесенных позиций, в том числе с редактированием объема финансового обеспечения по планируемым закупкам. Первоначальная версия Плана-графика и его последующие версии соответствуют сведениям о лицевом счете, в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 
Общая сумма запланированных закупок в 2021 году по подразделу «Благоустройство» (0503) в соответствии с утвержденным  планом – графиком составила 101 883 614,14 руб.
Согласно предоставленному администрацией МР «Печора» к проведению аудита реестру контрактов (договоров) по подразделу «Благоустройство» (0503), заключено 65 контрактов (договоров) на общую сумму 102 102 234,64 руб. из них:
- по результатам проведенных электронных аукционов 19 муниципальных контрактов на общую сумму 96 456 956,33  руб. (в т.ч. 1 контракт расторгнут на сумму 7 606 150,98 руб. и проведена новая процедура закупки), 
- с единственным поставщиком на основании пункта 4 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ -  44 договора на сумму общую 12 541 633,53 руб.,
-  на основании пункта 8 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ – 1 договор на общую сумму 317 284,34 руб. со сроком исполнения в 2021 году и  1 договор на сумму 318 866,44 руб. со сроком исполнения в 2022 году.
Согласно сведениям Единой информационной системы (ЕИС) было размещено 19 извещений о проведении электронных аукционов, по итогом которых в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ 10 электронных аукционов признаны несостоявшимися в связи с поступлением одной заявки на участие в электронном аукционе, по 9 извещениям о проведении электронных аукционов заявки на участие были поданы двумя и более участниками. Все проверяемые объекты закупки были размещены по средствам проведения электронных аукционов, по итогам которых в соответствии со статьёй 68 Закона № 44-ФЗ определены победители закупок. 
Аукционная документация подготовлена и размещена в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Нарушения сроков опубликования документов (материалов) при проведении аукционов в электронной форме не установлено.
Общая экономия бюджетных средств по подразделу «Благоустройство» (0503) рассчитанная на всех этапах закупки, начиная с планирования и заканчивая исполнением контрактов,  путем суммирования указанных показателей, составила  6 313 565,65 руб.
Администрация МР «Печора» обеспечила соответствующий уровень конкуренции при осуществлении 9 закупок, по 10 закупкам, электронный аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (1 заявка участника).
Из общего объема финансового обеспечения закупок (110 435 029,71 руб.), подлежащих проверке, 87% бюджетных средств было освоено по результатам проведения конкурентных процедур закупки и 13% бюджетных средств  по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
При оценке результативности расходов на закупки рассматривались экономическая результативность и социально-экономический эффект от использования бюджетных средств. По проверяемым объектам закупок работы выполнены в основном в соответствии с запланированными сметными объемами, из чего следует, что степень экономической результативности закупок достаточно высокая. Социально-экономический эффект от использования бюджетных средств по проверяемым объектам закупок достигнут. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия по аудиту и контролю в сфере закупок в рамках исполнения требований статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ установлены следующие нарушения и замечания:
Согласно размещенному в ЕИС уведомлению о прохождении контроля УФК по РК информация о муниципальном контракте от 11.05.2021 года № 155/А-2021 (реестровый номер контракта 3110501278121000103) размещена в реестре контрактов в ЕИС 19.05.2021 года с нарушением сроков, установленных частью 1 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (19.05.2021 г.).
В связи с нарушением срока исполнения работ по муниципальному контракту от 16.08.2021 года № 272/А-2021 (реестровый номер контракта 3110501278121000145) администрацией МР «Печора» 05.10.2021 года Подрядчику  Индивидуальному предпринимателю Курашову О.А. было выставлено требование об уплате неустойки (пени) в размере 3 972,78 руб. В ходе проведенного аудита установлено нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в части не размещения в реестре контрактов в ЕИС информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчиком. 
Информация об исполнении контракта, а именно об исполнении Заказчиком своих обязательств по оплате (платежное поручение  от 28.10.2021 № 279778) по муниципальному контракту от 02.03.2021 года №1 51/СМП-2021 (реестровый номер контракта 3110501278121000011) размещена в реестре контрактов Администрации МР «Печора» в ЕИС с нарушением установленного Федеральным законом № 44-ФЗ срока (18.11.2021 года). В реестре контрактов Администрации МР «Печора» в ЕИС отсутствует информация о принятых и оплаченных выполненных работах, в рамках вышеуказанного муниципального контракта на сумму 36 336,38 рублей, так же отсутствует информация о расторжении либо об уменьшении цены контракта по соглашению сторон на вышеуказанную сумму, муниципальный контракт не переведен в статус «Исполнение завершено». 
По муниципальному контракту от 13.09.2021 года № 290/А-2021 (реестровый номер контракта 3110501278121000154) документ о приемке оказанных услуг (УПД от 29.09.2021 №13) размещен в реестре контрактов администрации МР «Печора» в ЕИС с нарушением сроков, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ сроки (19.10.2021 года).
Акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 24.09.2019 года № 261/А-2019  (реестровый номер контракта 3110501278119000094) от 13.07.2020 №1 (принят 25.08.2020) размещен в реестре контрактов администрации МР «Печора» в ЕИС с нарушением сроков, установленных Законом № 44-ФЗ (17.10.2022 года),  так же с нарушением сроков размещена информация об оплате выполненных работ (платежное поручение от 05.08.2021 № 696697, размещено 17.10.2022 г.). В ходе аудита установлены нарушения сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, так и нарушения сроков приемки выполненных работ Заказчиком. 17.10.2022 года контракт переведен на статус «Исполнение завершено», информация о ненадлежащем исполнении контракта и о штрафах (пени) в реестре контрактов Администрации МР «Печора» отсутствует. Информация о проведенной претензионной работе Администрацией МР «Печора» не предоставлялась. Таким образом, в бюджет МО ГП «Печора» не дополучена сумма в размере неустойки (пени), в связи с нарушением срока исполнения работ Подрядчиком по муниципальному контракту от 24.09.2019 года № 261/А-2019, в сумме 239140,58 рублей.
Материалы экспертно - аналитического мероприятия направлены:
- Заключение от 31.10.2022 № 4 в адрес главы муниципального района – руководителя администрации «Печора» (исх. № 50 от 31.10.2022);
- Отчет от 14.11.2022 № 4 в адрес председателя Совета МР «Печора» Ненахова Ф. И. (исх. от 14.11.2022 № 58).
____________________________________________________________________

Информация по результатам проверки проверка результативности и целевого использования бюджетных средств, предоставленных в 2021 году из республиканского бюджета Республики Коми, бюджету МО ГП «Печора», бюджету МО МР «Печора», в рамках реализуемых на территории муниципального района «Печора» национального проекта
«Жилье и городская среда» и Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
В соответствии с заключенным соглашением от 11.06.2021 №87620101-1-2021-001 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и Администрацией муниципального района «Печора», о предоставлении из бюджета Республики Коми в 2021-2023 годах бюджету Печоры городского поселения субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды бюджетные ассигнования, предусматриваемых в бюджете Печоры городского поселения на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в размере 11 437 821,1 1 руб. использованы в полном объеме.
Работы по благоустройству парка Геологов проведены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в полном объеме.
Субсидии, предоставленная из бюджета Республики Коми бюджету Печоры городского поселения в соответствии с Соглашением от 11.06.2021 №87620101-1-2021-001, использована в полном объеме в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды.
В соответствии с заключенным соглашением от 24.02.2021 № 5 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и Администрацией муниципального района «Печора», о предоставлении из бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Печора» в 2021 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в размере 222257555,73 руб.
Согласно приложению № 1 к соглашению от 24.02.2021 № 5 объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования в Республике Коми в сумме 222 257 555,73 руб., в том числе;
-	выкуп жилых помещений у собственников - 96 жилых помещений на сумму 138 674 995,44 руб.;
-	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком - 86 жилых помещений на сумму 83 582 560,29 руб.
Согласно приложению № 2 к соглашению от 24.02.2021 № 5 планировалось расселение граждан, из аварийного жилищного фонда в 2021 году -209 человек и в 2022 году 97 человек.
За 2021 год использовано средств на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда на общую сумму 155 488 598,79 руб., что составляет 69,96%, от предусмотренных соглашением от 24.02.2021 № 5 средств, в том числе:
-	за счет средств субсидии предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Печора» в сумме 153 933 712,82 руб.;
-	за счет средств муниципального образования муниципального района «Печора» в сумме 1 554 885,97 руб.
Исполнение показателей установленных соглашением составило: 
-	выкуп жилых помещений у собственников - 87 жилых помещений на сумму 112 317 500,00 руб., что составляет 90,63%т от количества жилых помещений и 80,99 % от запланированных ассигнований;
-	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком - 44 жилых помещений на сумму 43 171 098,79 руб., что составляет 51,16%т от количества жилых помещений и 51,65 % от запланированных ассигнований;
-	расселено граждан - 230 человек, что составляет 110,04% от количества граждане, подлежащие расселению в соответствии с соглашением.
Целевые значения результативности использования Субсидии по количеству выкупу у собственников и приобретению жилых помещений не исполнены, при этом количество переселенных граждан составило 110,04 %.
Фактов нецелевого использования средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и средств муниципального образования муниципального района «Печора» не установлено.
____________________________________________________________________
Информация по результатам проведения контрольного мероприятия в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования муниципального района «Печора», за 9 месяцев 2022 года

По результатам контрольного мероприятия установлен ряд нарушений и недостатков. 
Не учтены изменения в законодательстве РФ по бухгалтерскому и бюджетному учету в порядке инвентарного и аналитического учета имущества казны муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденном  постановлением администрации муниципального района «Печора» от 29.10.2009 № 1906.
При проверке соответствия данных бюджетного учета объектов имущества, составляющего казну муниципального образования муниципального района «Печора», с данными Реестра муниципального имущества установлено, что в нарушение п. 145 Инструкции № 157н частично наименования объектов, реестровые номера, учтенных в бюджетном учете в составе имущества казны, и их характеристики не соответствуют Реестру муниципального имущества, в связи с чем, невозможно определить достоверную балансовую стоимость имущества муниципальной казны учтенного в бюджетном учете и дать достоверную оценку организации бюджетного учета объектов муниципальной казны.
Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора» Контрольно- счетной комиссией муниципального района «Печора» предложено: 
- провести полную инвентаризацию имущества казны, сформировать полноценную, достоверную учетную базу; 
- актуализировать в соответствии с действующим законодательством порядок инвентарного и аналитического учета имущества казны муниципального образования муниципального района «Печора»;
- привести в соответствие бюджетной учет имущества казны с Реестром муниципального имущества;
- согласно пункту 6.3. Положения о муниципальной казне муниципального образования муниципального района «Печора» КУМС МР «Печора» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным периодом года, предоставлять на рассмотрение Совета муниципального района «Печора» отчет о составе, движении и использовании имущества, составляющего муниципальную казну, или внести изменения в вышеуказанное решение Совета МР «Печора» и исключить данный пункт.
____________________________________________________________________
Информация по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Производственно технический комплекс» городского поселения «Печора» в части выполнения муниципального задания и использования субсидии на иные цели за 2021 год и 1 полугодие 2022 года
Решением Совета городского поселения «Печора» от 25.12.2020 №4-27/136 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Печора» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждена субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУ «ПТК» ГП «Печора» в размере 18 500 000,00 руб. (КБК 920 0503 9900025010 611).
Решением Совета городского поселения «Печора» от 26.11.2021 №5-2/11 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Печора» от 25 декабря 2020 года № 4-27/136 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Печора» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУ «ПТК» ГП «Печора» увеличена на 520 000,00 руб. и составила 19 020 000,00 руб. (КБК 920 0503 9900025010 611).
Постановлением Администрации МР «Печора» от 30.12.2020 № 1358 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Производственно технический комплекс» городского поселения «Печора» и объема финансового обеспечения работ (услуг) на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» утверждено МБУ «ПТК» ГП «Печора» муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.
Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания заключенного между Администрацией муниципального района «Печора» и муниципальным бюджетным учреждением «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора» размер субсидии увеличен на 2,8% или 520 000,00 руб. и составил 19 020 000,00 рублей.
За 2021 год субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечислена на лицевой счет МБУ «ПТК» ГП «Печора» в сумме 19 020 000,00 рублей.
Согласно пункту 4.1 МБУ «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора» предоставляло в Администрацию муниципального района «Печора» ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания, с указанием плановых показателям и сведения о фактическом достижении показателей.
Согласно отчету за 2021 год муниципальное задание выполнено в полном объеме.
За 2021 год поступило 20 жалоб жителей на качество предоставленных услуг, на уборку мусорных контейнерных площадок, при этом количество жалоб на качество предоставленных услуг не превышает допустимое значение, указанное в муниципальном задании.
Решением Совета городского поселения «Печора» от 24.12.2021 №5-3/24 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Печора» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждена субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУ «ПТК» ГП «Печора» в размере 30 249 500,00 руб. (КБК 920 0503 9900025010 611).
Постановлением Администрации МР «Печора» от 30.12.2021 № 1772/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Производственно технический комплекс» городского поселения «Печора» и объема финансового обеспечения работ (услуг) на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» утверждено МБУ «ПТК» ГП «Печора» муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.
За первое полугодие 2022 года субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания перечислена на лицевой счет МБУ «ПТК» ГП «Печора» в сумме 16 362 798,12 рублей.
Согласно пункту 4.1 МБУ «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора» предоставляло в Администрацию муниципального района «Печора» ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания, с указанием плановых показателям и сведения о фактическом достижении показателей.
За 1 полугодие 2022 год жалоб жителей на качество предоставленных услуг МБУ «Производственно-технический комплекс» городского поселения «Печора» не поступило.
При проведении в 2021 году электронных аукционов общий объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи (НМЦК), снизился с 2 518 179,00 руб. до 1 776 590,87 руб., экономия бюджетных средств по 2 проведенным электронным аукционам составила 741 588,13 руб. или 29,45% от общего объем финансового обеспечения (НМЦК). 
При проведении в 1 полугодии 2022 года электронных аукционов общий объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи (НМЦК), снизился с 3 342 347,00 руб. до 2 835 046,40 руб., экономия бюджетных средств по 2 проведенным электронным аукционам составила 507 300,60 руб. или 15,18% от общего объем финансового обеспечения (НМЦК). 
В плане-графике МБУ «ПТК» ГП «Печора» на 2021 год планировалось осуществить закупки с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 2 000 000,00 рублей.
В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), было заключено тридцать четыре контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 3 648 359,03 руб.
Согласно ч. 1 ст. 16 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Исходя из этого, заключение МБУ «ПТК» ГП «Печора» в 2021 году контрактов (договоров) с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 648 359,03 руб. проведены с нарушением требований ч. 1 ст. 16 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В плане-графике МБУ «ПТК» ГП «Печора» на 2022 год планировалось осуществить закупки с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 2 000 000,00 рублей.
В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в первом полугодии 2022 года было заключено тридцать четыре контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 5 966 039,73 руб.
Согласно ч. 1 ст. 16 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Исходя из этого, заключение МБУ «ПТК» ГП «Печора» в первом полугодии 2022 года контрактов (договоров) с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 3 966 039,73 руб. проведены с нарушением требований ч. 1 ст. 16 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
При анализе заключенных контрактов с единственным поставщиком установлено дроблением закупок. Под дроблением закупок понимается закупка товара (работы, услуги) не в рамках, например, одного электронного аукциона, а по нескольким контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по цене не выше пределов, установленных для закупок малого объема. 
Во избежание спорных ситуаций и соблюсти требования федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не рекомендуем заключать с единственным поставщиком несколько контрактов: 
- с одним предметом закупки в течение небольшого промежутка времени (например, день, неделя, месяц); 
- на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые функционально и (или) технологически связаны между собой.
Материалы контрольного мероприятия направлены:
- Акт от 20.01.2023 № 3 в адрес МБУ «Производственно технический комплекс» городского поселения «Печора»;
- Отчет от 21.03.2023 № 3 в адрес председателя Совета МР «Печора» Ненахова Ф. И.;
- Отчет от 21.03.2023 № 3/1 в адрес председателя Совета ГП «Печора» Бака А.И.;
- Информационное письмо в адрес Главы муниципального района - руководителя администрации Серову В.А.
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