


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "РСК"Монолит"


К.Н.Наянзин

" 25 " января 2018г.

ПЛАН - ФАКТ
работ на 2018 года ул.Строительная дом 29

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
1	Ремонт электрооборудования			
	замена ламп накаливания 40Вт	шт.	3	3
	замена автоматических выключателей 25А	шт.	1	1
	ревизия эл.щитов	шт.	12	12
	ревизия ВРУ	шт.	2	2
3	Ремонт кровель:			
	шиферных	м2	18	18,44
	замена обделок из листовой стали	м2	4,5	4,8
	очистка кровли от снега с вышки	м3		202
4	Ремонт чердачных помещений:			
	чистка вентиляции	м	5	5,25
5	Ремонт фасадов:			
	остекление	м2	1,2	1,2
	ремонт крылец бетонных	шт.	1	1
	ремонт входных дверей	шт.	2	2
	очистка козырьков	шт.	4	4
6	Ремонт подвальных помещений:			
	ремонт входных дверей в подвал	шт.	1	1
7	Прочие работы			
	работа вышки	час		19,83
	работа погрузчика	час		4,03

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План, объем	Отчет, объем
	работа камаз	час		2,6
8	Ремонт отопительной системы, ХВС, ГВС			
	замена тройников, сгон, муфт(комплект):	шт.		
	развоздушивание систем отопления, ГВС	шт.		1
9	гидро-пневматическая промывка ГВС	дом	1	1
	гидро-пневматическая промывка (продувка) ситемы отпления	дом	1	1
	испытание трубопроводов системы отопления на прочность и плотность	дом	1	1
10	Ремонт внутренней канализации			
	полуотводы			
	D50-45гр	шт.	3	3
	ревизия			
	D50	шт.	1	1
	замена манжет D50	шт.	1	1
	прочистка канализации (общедомовая, квартирная)	м		2
	смена чугунной канализационной трубы d50 на ПВХ	м	4	4
11	Прочие работы			
	обследование подвалов	чел.ч ас		6/4

Гл.инженер ООО
"РСК"Монолит"



Коснырев Л.С.